OpenSky SouthTyrol

12.01.2023

http://

Projekt Manager

Projektbeginn/ende 23.01.2023 - 23.02.2023

Fortschritt 0%
Vorgänge 20
Ressourcen 2

| \sim |
|--------|
| |
| _ |

| orgä/ | nge | | | | | | |
|-------|-----------------|---|----------|--------------|-------|-----------------|-------------------------------------|
| ID | Vor gan gsfarbe | Vorgang | Anfang | End e | Dauer | Fortschrit t | Verantwortlich |
| 19 | | Projektstart | 23.01.23 | 23.0 1.23 | 0 | 0 | Max Kofler, Michael Morandell |
| 0 | | Erstellung der Grundstruktur des Frontends | 23.01.23 | 24.0 1.23 | 2 | 0 | Michael Morandell |
| 20 | | Erstellung der Grundstruktur der API | 23.01.23 | 24.0 1.23 | 2 | 0 | Max Kofler |
| 8 | | Besprechung der Login-Schnittstelle | 25.01.23 | 25.0 1.23 | 0 | 0 | Max Kofler, Michael Morandell |
| 1 | | Erstellung eines Login-Formulars | 25.01.23 | 27.0 1.23 | 3 | 0 | Michael Morandell |
| 14 | | Erstellung der Login-Funktion + API-Endpoint | 25.01.23 | 27.0 1.23 | 3 | 0 | Max Kofler |
| 9 | | Besprechung der Registrieren-Schnittstelle | 30.01.23 | 30.0 1.23 | 0 | 0 | Max Kofler, Michael Morandell |
| 2 | | Erstellung eines Registrieren-Formulars | 30.01.23 | 31.0 1.23 | 2 | 0 | Michael Morandell |
| 7 | | Erstellung der Logout-Funktion | 01.02.23 | 01.0 2.23 | 1 | 0 | Michael Morandell |
| 13 | | Erstellung der Registrieren-Funktion + API-Endpoint | 30.01.23 | 01.0 2.23 | 3 | 0 | Max Kofler |

| | , | | •• | | |
|------------|-----|------------------|-------------|--------|--------|
| \ <i>\</i> | | ~~ | är | \sim | \sim |
| v | t H | | ~ 11 | 16 1 | _ |
| • | V | 9 | Q. | .9 | J |
| | | $\mathbf{\circ}$ | | • | |

| ID | Vor gan gsfarbe | Vorgang | Anfang | End e | Dauer | Fortschrit t | Verantwortlich |
|----|-----------------|---|----------|--------------|-------|-----------------|-------------------------------------|
| 10 | | Besprechung der Schnittstelle für die Skyalps-Daten | 02.02.23 | 02.0 2.23 | 0 | 0 | Max Kofler, Michael Morandell |
| 3 | | Erstellung der Visualisierung der Daten von SkyAlps | 02.02.23 | 08.0 2.23 | 5 | 0 | Michael Morandell |
| 15 | | Erstellung des API-Endpoints für Skyalps-Daten | 02.02.23 | 08.0 2.23 | 5 | 0 | Max Kofler |
| 11 | | Besprechung der Schnittstelle für die ODH-Daten | 09.02.23 | 09.0 2.23 | 0 | 0 | Max Kofler, Michael Morandell |
| 5 | | Erstellung der Visualisierung der Daten des ODH | 09.02.23 | 15.0 2.23 | 5 | 0 | Michael Morandell |
| 16 | | Erstellung des API-Endpoints für die ODH-Daten | 09.02.23 | 15.0 2.23 | 5 | 0 | Max Kofler |
| 12 | | Besprechung der Schnittstelle für die https://airlabs.co/-Daten | 16.02.23 | 16.0 2.23 | 0 | 0 | Max Kofler, Michael Morandell |
| 6 | | Erstellung der Visualisierung der Daten von https://airlabs.co/ | 16.02.23 | 22.0 2.23 | 5 | 0 | Michael Morandell |
| 17 | | Erstellung des API-Endpoints für die https://airlabs.co/-Daten | 16.02.23 | 22.0 2.23 | 5 | 0 | Max Kofler |
| 18 | | Projektende | 23.02.23 | 23.0 2.23 | 0 | 0 | Max Kofler, Michael Morandell |

Ressourcen

| Ressource | Rolle |
|-------------------|----------|
| Max Kofler | Backend |
| Michael Morandell | Frontend |

5

Gantt-Diagramm

| GANTT | | Januar 2023 | Fehruar 2023. | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|--|--|
| Project | Anfang Ende Dauer Fortschritt Verantwo | 12 13 16 17 18 19 | 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 | | | |
| ID Vorgang | Anfang Ende Dauer Fortschritt Verantwoo | | Projektstart | | | |
| 19 Projektstart | 23.01.23 23 0.0 day 0 Max Kofle | {Max Kofler,Michael M | Morandell | | | |
| 0 Erstellung der Grundstruktur des Frontends | 23.01.23 24 2.0 day 0 Michael N | orandell | undstruktui ∯es Frontends [: | | | |
| 20 Erstellung der Grundstruktur der API | 23.01.23 24 2.0 day 0 Max Kofle | Erstellung de | der Grundsruktur der API : [2 Tag(e)] (Max Kofler) | | | |
| 8 Besprechung der Login-Schnittstelle | 25.01.23 25 0.0 day 0 Max Kofle | | ung der Login-Schnittstelle. K Kofler, Michael Morandell): | | | |
| 1 Erstellung eines Login-Formulars | 25.01.23 27 3.0 day 0 Michael N | prandell | Erstellung eines Login-Formulars | | | |
| 14 Erstellung der Login-Funktion + API-Endpoint | 25.01.23 27 3.0 day 0 Max Kofle | | Erstellung der Login-Funktion + API-Endpoint (Max Koffler (Max Koffler | | | |
| 9 Besprechung der Registrieren-Schnittstelle | 30.01.23 30 0.0 day 0 Max Kofle | | Besprechung der Registrieren-Schnittstelle | | | |
| 2 Erstellung eines Registrieren-Formulars | 30.01.23 31 2.0 day 0 Michael N | orandell | Erstellung eines Registrieden-Formulars [2 Tag(e)] (Michael Morandell) | | | |
| 7 Erstellung der Logout-Funktion | 01.02.23 01 1.0 day 0 Michael N | orandell | Erstellung der Logout-Fyriktion [1 Tag(e)] [(Michael Monadell)] | | | |
| 13 Erstellung der Registrieren-Funktion + API-Endpoint | 30.01.23 01 3.0 day 0 Max Kofle | | Erstellung der Registrieren-Funktion + API-Endpoint [3 Tag(e)] (Max Koller) | | | |
| 10 Besprechung der Schnittstelle für die Skyalps-Daten | 02.02.23 02 0.0 day 0 Max Kofle | | Besprechung der Schnittstelle für die Skyalps-Daten (Max Kofler, Michael Morandell): | | | |
| 3 Erstellung der Visualisierung der Daten von SkyAlps | 02.02.23 08 5.0 day 0 Michael N | orandell | Erstellung der Visualisierung der Daten von SkyAlps [5 Tag(e)] [Michael Morandell] | | | |
| 15 Erstellung des API-Endpoints für Skyalps-Daten | 02.02.23 08 5.0 day 0 Max Kofle | | Erstellung des API-Endpoints für Skyalps-Daten [5 Tag(e)] | | | |
| 11 Besprechung der Schnittstelle für die ODH-Daten | 09.02.23 09 0.0 day 0 Max Kofle | | Besprechung der Schnittstelle für die ODH-Daten (Max Kofler, Michael Morandell) | | | |
| 5 Erstellung der Visualisierung der Daten des ODH | 09.02.23 15 5.0 day 0 Michael N | orandell | Erstellung der Visuallsierung der Daten des ODH (Michael Morandell) : | | | |
| 16 Erstellung des API-Endpoints für die ODH-Daten | 09.02.23 15 5.0 day 0 Max Kofle | | Erstellung lies API-Endpoints für die ODH-Daten [5 Tag(e)] [Max Koffer] | | | |
| 12 Besprechung der Schnittstelle für die https://airlabs.co/-Daten | 16.02.23 16 0.0 day 0 Max Kofle | | Besprechung der Schnittstelle für die https://airlabs.co/-Daten ∳ (Max Köfler Michael Morandell); | | | |
| 6 Erstellung der Visualisierung der Daten von https://airlabs.co/ | 16.02.23 22 5.0 day 0 Michael N | orandell | Erstellung der Visualisieung der Daten von https://airlabs.co/ [5 Tag(e)] (Michael Morandell) | | | |
| 17 Erstellung des API-Endpoints für die https://airlabs.co/-Daten | 16.02.23 22 5.0 day 0 Max Kofle | | Erstellung des API-Endeoints für die https://airlabs.co/-Daten [5 Tag(e)] | | | |
| 18 Projektende | 23.02.23 23 0.0 day 0 Max Kofle | | (Max Kofler,Michael Morandell) | | | |
| 17 Erstellung des API-Endpoints für die https://airlabs.co/-Daten | 16.02.23 22 5.0 day 0 Max Kofle | | (Michael Morandell) Erstellung des API-Endeoints für die https://airlabs.co/-Daten [5 Tag(e {Max Kofler}) Projektende | | | |

6

Ressourcendiagramm

